

Actuacions	Gestiona		TEMPORALITZACIÓ																																		
	MOON	IT	gener			febrer				març				abril				maig				juny				juliol				setembre				octubre			
			s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s25	s26	s27	s28			
FASE 0. PLANIFICACIÓ I PRESENTACIÓ DEL PROJECTE																																					
Reunió emmarcament i planificació del projecte.	X																																				
Reunió informativa a la part social (sindicats)	X																																				
Constitució de la CNPI		X																																			
Comunicació a la plantilla		X																																			
FASE 1. RECULL I TRACTAMENT DE DADES																																					
Entrega documentació per la recopilació de dades.	X																																				
Recopilació dades organitzatives		X																																			
Entrega documentació dades organitzatives		X																																			
Anàlisi de les dades	X																																				
FASE 2. DELPHI ADAPTAT																																					
Definició mostra participants Delphi	X																																				
Enviament Delphi CNPI per validació (mail)		X																																			
Enviament Delphi		X																																			
Emplenament 1a volta Delphi		X																																			
Tractament i anàlisi de les dades	X																																				
Emplenament 2 a volta Delphi		X																																			
Tractament i anàlisi de les dades resultants	X																																				
FASE 3. QÜESTIONARIS ONLINE PLANTILLA																																					
Disseny i elaboració dels qüestionaris	X																																				
Enviament qüestionaris CNPI per validació (mail)		X																																			
Disseny definitiu del qüestionari	X																																				
Enviament dels qüestionaris		X																																			
Emplenament del qüestionari per part de la plantilla (online i si escau, paper)		X																																			
Tractament i anàlisi de les dades resultants	X																																				
FASE 4. TALLERS (VIRTUALS O PRESENCIALS)																																					
Definició mostra participants Tallers		X																																			
Disseny i elaboració Guió metodològic Tallers	X																																				
Impartició Tallers dirigits a la plantilla	X																																				
Buidatge, tractament i anàlisi informació resultant.	X																																				
FASE 5. ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA (QUESTIONARI EN PROFUNDITAT) DE CONTRAST																																					
Disseny i elaboració dels guions dels qüestionaris en profunditat/entrev	X																																				
Entrega qüestionaris / Realització entrevistes	X	X																																			
Tractament i anàlisi de la informació resultant.	X																																				
FASE 6. ELABORACIÓ DEL DIAGNOSTIC																																					
Redacció final de l'informe de diagnostic	X																																				
Entrega de la diagnosi a l'empresa	X																																				
Diagnostic: Període d'esmenes, contrast i validació a l'empresa		X																																			
Entrega de la diagnosi a la part social	X																																				
CNPI: Presentació de la diagnosi (i si escau, aprovació).		X																																			
FASE 7. ELABORACIÓ INFORME DEL PLA D'IGUALTAT																																					
Elaboració del Pla d'Igualtat. (proposta tècnica Moon)	X																																				
Entrega del Pla d'Igualtat a l'empresa	X																																				
Pla d'Igualtat: Període d'esmenes, contrast i validació a l'empresa		X																																			
Entrega de la proposta de Pla d'Igualtat a la part social	X																																				
CNPI: Presentació del Pla (i si escau, aprovació).		X																																			
Incorporació de les esmenes de la part social del Pla d'Igualtat.	X																																				
Lliurament formal de l'Informe final del Pla d'Igualtat.	X																																				

- Execució i desenvolupament del projecte.
- Data límit d'entrega informació rellevant del projecte.
- Reunions formals de la Comissió Negociadora del Pla d'Igualtat
- Treball de negociació intern (empresa i sindicats) en el marc de la CNPI.